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E51C22001210002 9726621591 Comune di Pavia (PV) quartirere Pietrasana Vigevano – vie Alfieri 
Foscolo ; 492 051,48 28/08/23 24/06/24 100 lavori ultimati

8937047C7B Recupero all inagibili  - LOTTO 1 Vigevano 790 960,65 29/03/22 95 esecuz. lavori

8937357C4D Recupero all inagibili  - LOTTO 2 Vigevano 790 960,65 29/03/22 06/03/24 100 lavori ultimati

89385916A3 Recupero all inagibili  - LOTTO 3 Voghera 780 343,73 10/05/22 20/07/24 100 lavori ultimati

8938651826 Recupero all inagibili  - LOTTO 4 Voghera 780 343,73 10/05/22 15/07/24 100 lavori ultimati

8945790B6F Recupero all inagibili  - LOTTO 5 Lodi 668 866,05 28/03/22 27/03/24 100 lavori ultimati
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 2^ CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE ALER PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SAP

MS 111 all - DGR 15422 del 9/12/2020 approvaz. piani manutenz.programm. 2021-23 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINALIZZATI AL RECUPERO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

CIG in funzione fine lavori 
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 LOTTO 1 Pavia n 4 Ascensori

 LOTTO 1 Vigevano n 3 Ascensori

 LOTTO 1 Stradella n 2 Ascensori

9893346763  LOTTO 2 Pavia e Prov. percorsi esterni, accessi vani scale 88 978,00             09/01/24 98 esecuz. lavori

B5988EC315 M.S. Recup 25 all.  Sfitti - LOTTO 2 Pavia  13 all - Aselli 694 597,42 25/06/25 esecuz. lavori

B598994DB5 M.S. Recup 25 all.  Sfitti - LOTTO 4 Pavia  12 all Colesino Tasso 619 495,08 aggiudicazione appalto

B384D9F0BB Efficientamento energetico Via Scala n.25 729 452,63 05/03/25 25 esecuz. lavori

B384E0A905 Efficientamento energetico Via Scala n.27 729 452,63 05/03/25 25 esecuz. lavori

B4842BD5EF Recupero n. 15 alloggi Viale Sicilia Lotto 797 607,03 17/04/25 15 esecuz. lavori

B484473F5F Recupero n.20  alloggi Tasso,Colesino,Cignoli Lotto 1 228 674,95 16/04/25 15 esecuz. lavori

Spazi comuni, Cortili 1 138 260,00 aggiudicazione appalto

9714309562
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 4 EDIFICI ALER IN PAVIA VIALE 

SICILIA 69 PER UN TOTALE DI 144 ALLOGGI SAP - ID Pinqua n 410 – 
ID INTERVENTO N° 1006

2 567 218,00 25/09/23 70 esecuz. lavori
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 L. 27 12 2019 N. 160 ART. 1 COMMA 438 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE ( PINQUA) Decreto interm. n. 395 del 16-09-2020 - Decreto Dir. n.15870 del 17-11-2020

10/05/22 01/05/24 100

HOUSING SOCIALE - PROGRAMMA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA A CANONI SOSTENIBILI DI CUI ALLA DGR 1090/2023 

re
in

ve
st

i
m

. 
Ve

nd
ite

E12D24000240002

DGR 15422 del 9/12/2020 appr. piani manutenz.programm. 2021-23 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

677 976,96           
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E19J21012530002 952555617C

intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e 
riqualificazione degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Pavia v 

Alzaia 65 A-B,C-D  ( ID PROGRESSIVO 18 - ID BANDI ON LINE 3298412 
PROT. REGIONE U1.2021.0053531 )

4 975 714,07 15/06/23 31/06/2025 100 lavori ultimati

E19J21012590002 9486015B35

intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e 
riqualificazione degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v 
Guido Rossa n. 4.  ( ID PROGRESSIVO 53 - ID BANDI ON LINE 3335287 

PROT. REGIONE U1.2021.0053589 )

3 976 486,38 27/04/23 98 esecuz. lavori

949051196D

intervento di efficientam.energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 11 ( ID 

PROGRES. 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE U1.2021.0053590 ) - 
LOTTO 1

29/05/23 62 esecuz. lavori

94905677A4

intervento di efficientam.energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 13 ( 

ID PROGRES. 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE 
U1.2021.0053590 ) LOTTO 2

29/05/23 62 esecuz. lavori

9512313104

intervento di efficientam. energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 15 ( 

ID PROGRES 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE 
U1.2021.0053590 ) LOTTO 3

29/05/23 62 esecuz. lavori

97459883B9 
Piano reinvestimento vendite - Valorizzazione alloggi di pregio p.zza San Pietro 

in Ciel d'Oro 7L  -PAVIA 238 302,38 21/07/23 22/03/24 100 lavori ultimati

Piano reinvestimento vendite - Valorizzazione alloggi di pregio Viale Lungo 
Ticino Sforza 50/52  -PAVIA progettazione

11 517 892,01

Fondo complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’ERP” (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, conv. con L.. 1° luglio 2021 n. 101)

E74B16000210005

PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI ALER PAVIA – LODI (L.R. 16/2016 E S.M.I. – TITOLO III – CAPO II – ARTT. 28, 31
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