
29/06/2026

AVANZAMENTO

B5DDE39F9A Recupero all inagibili  - LOTTO 1 Pavia 14 all 509 648,63 18/11/2025 50 esecuz. lavori

B5DDFF5E01 Recupero all inagibili  - LOTTO 3 Pavia 16 all 545 005,71 14/11/2025 40 esecuz. lavori

B5DE1EFF91 Recupero all inagibili  - LOTTO 5 Vigevano 16 all 616 711,19 21/11/2025 55 esecuz. lavori

B5DE2DD3FC Recupero all inagibili  - LOTTO 6 Voghera 9 all 446 204,15 24/02/2026 50 esecuz. lavori

B5E16A927C Recupero all inagibili  - LOTTO 7 Lodi  18 all 624 531,60 10/06/2026 esecuz. lavori

B5E16C48C2 Recupero all inagibili  - LOTTO 8 Lodi  17 all 562 298,73 02/03/2026 10 esecuz. lavori
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B746EBDE11  LOTTO 1 San Martino Siccomario - Cava Manara -Belgioioso n 4 
Ascensori 27/04/26 20 esecuz. lavori

B746F863F3  LOTTO 1 Casorate Primo - landriano n 4 Ascensori stipula contratto

E64C20002070002  LOTTO 2 Pavia e Prov. percorsi esterni, accessi vani scale stipula contratto

B5988EC315 M.S. Recup 25 all.  Sfitti - LOTTO 2 Pavia  13 all - Aselli 694 597,42 25/06/25 28/05/26 100 lavori ultimati

B598994DB5 M.S. Recup 25 all.  Sfitti - LOTTO 4 Pavia  12 all Colesino Tasso 619 495,08 29/09/25 90 esecuz. lavori

B384D9F0BB Efficientamento energetico Via Scala n.25 729 452,63 05/03/25 24/02/26 100 lavori ultimati

B384E0A905 Efficientamento energetico Via Scala n.27 729 452,63 05/03/25 24/02/26 100 lavori ultimati

B4842BD5EF Recupero n. 15 alloggi Viale Sicilia Lotto 797 607,03 17/04/25 08/05/26 100 lavori ultimati

B484473F5F Recupero n.20  alloggi Tasso,Colesino,Cignoli Lotto 1 228 674,95 16/04/25 20/05/26 100 lavori ultimati

B732B40A9F Spazi comuni, Cortili - lotto 1 viale Sicilia -Cignoli Canton Ticino 22/09/2025 21/03/26 100 lavori ultimati

B732C0A154 Spazi comuni, Cortili - lotto 2 via Colesino Tasso 26/09/2025 24/03/26 100 lavori ultimati

9714309562
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 4 EDIFICI ALER IN PAVIA VIALE 

SICILIA 69 PER UN TOTALE DI 144 ALLOGGI SAP - ID Pinqua n 410 – 
ID INTERVENTO N° 1006

2 567 218,00 25/09/23 21/11/25 100 lavori ultimati
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 L. 27 12 2019 N. 160 ART. 1 COMMA 438 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE ( PINQUA) Decreto interm. n. 395 del 16-09-2020 - Decreto Dir. n.15870 del 17-11-2020

E87I23000240002

HOUSING SOCIALE - PROGRAMMA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA A CANONI SOSTENIBILI DI CUI ALLA DGR 1090/2023 
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1 138 260,00

DGR 15422 del 9/12/2020 appr. piani manutenz.programm. 2021-23 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

710 000,00           
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E19J21012530002 952555617C

intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e 
riqualificazione degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Pavia v 

Alzaia 65 A-B,C-D  ( ID PROGRESSIVO 18 - ID BANDI ON LINE 3298412 
PROT. REGIONE U1.2021.0053531 )

4 975 714,07 15/06/23 31/06/2025 100 lavori ultimati

E19J21012590002 9486015B35

intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e 
riqualificazione degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v 
Guido Rossa n. 4.  ( ID PROGRESSIVO 53 - ID BANDI ON LINE 3335287 

PROT. REGIONE U1.2021.0053589 )

3 976 486,38 27/04/23 01/12/25 100 lavori ultimati

949051196D

intervento di efficientam.energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 11 ( ID 

PROGRES. 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE U1.2021.0053590 ) - 
LOTTO 1

29/05/23 89 esecuz. lavori

94905677A4

intervento di efficientam.energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 13 ( 

ID PROGRES. 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE 
U1.2021.0053590 ) LOTTO 2

29/05/23 89 esecuz. lavori

9512313104

intervento di efficientam. energetico, miglioramento sismico e riqualificazione 
degli spazi pubblici dell’edificio aler nel comune di Lodi v San Fereolo n. 15 ( 

ID PROGRES 53 - ID BANDI ON LINE 3336501 PROT. REGIONE 
U1.2021.0053590 ) LOTTO 3

29/05/23 89 esecuz. lavori

97459883B9 
Piano reinvestimento vendite - Valorizzazione alloggi di pregio p.zza San Pietro 

in Ciel d'Oro 7L  -PAVIA 238 302,38 21/07/23 22/03/24 100 lavori ultimati

Piano reinvestimento vendite - Valorizzazione alloggi di pregio Viale Lungo 
Ticino Sforza 50/52  -PAVIA progettazione

E74B16000210005

PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI ALER PAVIA – LODI (L.R. 16/2016 E S.M.I. – TITOLO III – CAPO II – ARTT. 28, 31
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E19J21012600002 11 517 892,01

Fondo complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’ERP” (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, conv. con L.. 1° luglio 2021 n. 101)
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